STR VisionCPM

Solucién de software 4D y 5D de planificacion y ejecucion para la construccion
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TeamSystem®

7 razones para escoger STR Vision CPM
BIM (Building Information Modeling)
Disefio y Direccidon de Trabajos

Gestion del lugar de construccion
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El tan llamado
“hecho a medida”

t) TeamSystem®

TeamSystem es la empresa lider en el desarrollo de software y suministro de servicios
de formaciones para profesionales, empresas y asociaciones.
El grupo ha crecido exponencialmente desde hace 35 afos y hoy en dia es un ejemplo

claro del “Made in Italy”.

TeamSystem suministra las ultimas tecnologias, un rapido y eficaz servicio a mas de
185.000 clientes. Con cerca de 800 Socios de Software Partners (Socios de Hardware
y Software) y sede de operaciones asegura una presencia extensiva en toda Italia: una
alta calidad de servicios, siempre disponible para encontrar las soluciones adecuadas a
profesionales y empresas.

TeamSystem es mucho mas que un fabricante de software ya que contribuye al éxito

de sus clientes desarrollando soluciones y servicios integrados.
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STR Vision CPM

En junio de 2014, STR se unid al grupo TeamSystem: el objetivo fue fortalecer el
know-how tecnoldgico, competencias de negocio y capacidades de servicio a través
de la adquisicion de marcas lideres en una gran variedad de sectores.

La unidad de negocio STR en el grupo TeamSystem ha desarrollado software de
gestion para la industria de la construccion en los ultimos 35 anos: ofrece
soluciones y servicios a mas de 20.000 usuarios para hacer la actividad de los
profesionales, empresas de instalacion y construccidn, contratistas, organismos
publicos y entidades adjudicadoras, empresas publicas, gestores inmobiliarios y

operadores de gestion de instalaciones, mas eficaz y competitiva.




MERCADQOS DE REFERENCIA

Empresas

e Construccion

e Instalacion

e Estado

e Carreteras

e Cooperativas

e Servicios Globales
e Grandes empresas
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Desarrollo y
Administracion Publica

e Autoridades Locales ¢ Empresas
multiservicios

e Servicios
municipales * Museos

e Sistema de salud e Didcesis

* Banca

e Aseguradoras

e Puertos

e Aeropuertos

e Universidades

e Asociaciones

e Alojamiento publico

Empresas técnicas y de
ingenieria

® Empresas de Ingenieria
e Empresas de Arquitectura

* Empresas de Consultoria




STR Vision CPM

7 RAZONES PARA ESCOGER STR Vision CPM
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1. CONEXION A PARTIR DE CUALQUIER LUGAR

Requisitos Soluciones

.. TR Vision CPM n licacion service-oriented (orientada
¢ Colaboracidn con proveedores externos > sion C €s una ap (

« Acceso en todo momento desde cualquier lugar al servicio) que soporta las siguientes situaciones:
e Workstation (puesto de trabajo) individual o red de la empresa
¢ Internet: Servidor del cliente/laas

¢ Cloud (nube): Publica/Privada

e Soluciones Mixtas

1 ACCESO DESDE PROVEEDORES
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“CONNECTED”
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SERVIDOR DE
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SERVIDOR
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ACCESO DESDE
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2. FACILIDAD DE TRABAIJO

Requisitos

¢ Producto sencillo y adaptable

 Trabajar con sistemas de control de gestidn y al mismo tiempo con la
simplicidad de Microsoft Excel

Soluciones

1. Una interfaz unica al estilo de Microsoft Office

2. Entrada de datos en cuadriculas con columnas personalizables
3. Importacién/exportacion y copiar/pegar desde Microsoft Excel
4. Creacion de agregadores libres

5. Busqueda en arbol con base en los campos disponibles

6. Business Intelligence: uso inmediato de Pivot tables (tablas
dindmicas)




3. ALINEAMIENTO BIM

o e " HH!

Requisitos .
]
i
e Integracion con los principales sistemas de "'Il\oy
CAD 3D )
ANALISIS
e Gestion de los procesos BIM
* 4D/5D W CONSTRUCCION
I

i
ITH
H
:I. lllhi
L

Soluciones iy iles
V1

Uso del estandar IFC, desarrollado por

4D/5D

DISENO

buildingSMART, para integrar con
Autodesk Revit, Archicad, Graphisoft, All

plan Nemetschek.

LOGISTICA DE LA
CONSTRUCCION

DISENO
VIRTUAL

L »
\./ OPERACION Y

RENOVACION MANTENIMIENTO
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4. ANALIZANDO LOS DATOS

Requisitos

¢ Andlisis sencillo y adaptable de los datos de cada proyecto sin cambiar de
software

Soluciones

1. Disponible para cada dato en STR Vision
2. Analisis de datos en tiempo real
3. Plantillas predefinidas para pivots tables (tablas dindmicas) y diagramas

4. Interoperabilidad con Microsoft Excel




5. INFORMAR DE FORMA EFICAZ

Requisitos

e Libertad del usuario en crear informes adaptables

* Produccién de plantillas de impresién alineadas con la normativa

Soluciones

1. Gestion de plantillas de impresion para cada informe
2. Personalizacion del layout (disefio) de impresion (columnas y lineas) por usuario
3. Filtros, érdenes, posibilidad de agrupar campos

4. Totales disponibles para cada campo

5. Diversos formatos de exportacién (PDF, RTF, ...)
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6. APLICACION PARA TRABAJO DE CAMPO

Requisitos

e Trabajar desde el local de la obra

* Acceso a los datos con/sin conexion

Solucién STR

1. Aplicacién integrada para la entrada remota de datos a partir de un
tablet o smartphone

Vision

2. Compatible con Apple y Android
3. Posibilidad de trabajar offline, sin conexién C P M

4. Input (entrada) de imagenes y notas

5. Diferentes formatos para exportacién
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/. FUNCIONES

e Quantity Take Off e Planificacion y Control
e 4D e Seguridad
5D * Planos de Mantenimiento
e Analisis de precios y costes e Especificaciones de concursos
e Estimativas /presupuesto e Descripcion de los trabajos
e Contabilizacién de trabajos e Especificaciones de oportunidades
* Programacion de tiempos y planificacion de e Suministros (Supplies)
trabajos e Informes y facturas para JPS (Jobs
e Analisis de requisitos y Ordenes de compra Progress Status)
e Seleccidn de cotizacidon de proveedores « Operacién de Business Intelligence
e Gestion de ofertas en multiproyectos
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BIM (BUILDING INFORMATION MODELING)
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DESDE EL DISENO 3D HASTA EL LISTADO DE CANTIDADES

STR Vision Quantity Take Off es el primer mddulo que permite
integrar el presupuesto, planificacidon, gestién y contabilidad de un NEMETSCHEK ALLPLAN ®
trabajo de construccién en un proceso BIM.

Es posible importar diversos archivos en el estandar IFC, incluso en la

perspectiva de las diferentes especialidades (instalaciones, TEKLASTRUCTURE @ AUTODESKREVIT ©
arquitectura y estructuras) y proporcionar informaciones para andlisis,
computacion, planificacion y actividades de contabilidad soportadas
por la plataforma STR Vision CPM. Es posible también gestionar
actualizaciones posteriores del mismo modelo, deshabilitando disefos

3D obsoletos.

Estimar a partir de nuevas actualizaciones

Gracias a STR Vision QTO es posible preparar diferentes versiones del

mismo presupuesto para el mismo trabajo, apoyadas por uno o mas
- : - . . GRAPHISOFT ARCHICAD® BUILDING SMART®

disefios 3D. Al cargar (importar) los disefios actualizados es posible

generar una nueva factura a través de la actualizacion de las

cantidades usadas (Take off).
(Todas las marcas mencionadas son registradas por los fabricantes correspondientes)
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AUTOMATIZANDO QTO (QUANTITY TAKE OFF)

Automatizar el calculo de las cantidades (QTO)
mediante la creacion de algoritmos
computacionales y la eventual reaplicacion en el
calculo de las cantidades en el caso de variantes de
obra, variaciones en el articulo o incluso en
distintos proyectos

Aprovechar las propiedades y las
medidas disponibles en los objetos 3D
de modelos |IFC para crear reglas de
calculo de las cantidades de los articulos
del presupuesto

Asociar las reglas y los articulos del listado de
precios para automatizar la generacion de facturas:
los articulos del listado de precios podran contener
las reglas de calculo de las cantidades (QTO) y
desarrollar una  biblioteca de las  reglas
computacionales

Almacenamiento de las reglas de
calculo en bibliotecas estructuradas,
reutilizables con otros articulos y en otros
proyectos

Gestion de variantes en las Ultimas
versiones del los dibujos 3D
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CRONOGRAMA DE LOS TRABAJOS -4D BIM

Podemos utilizar la 42 dimensién integrando el mdédulo de Planificacion y los datos geométricos del proyecto.

Manteniendo los items y el WBS conectados, conseguimos monitorizar mejor el progreso del trabajo.

M PROYECTO

e — CIMENTACIONES
O —— SOTANO
O ——— EJECUCION
— —

1

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

EDIFICIO
PRIMER PISO
EJECUCION

— ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

p— ACABADOS

p— LOCAL 17
— LOCAL 815
—

PAVIMENTOSY REVESTIMIENTOS

—— ACABADOS

Octubre Noviembre Diciembre Enero
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STR Vision CPM

DISENO Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS
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ANALISIS DE PRECIOS

Cada analisis incluye recursos basicos y/o productos parcialmente
acabados: de esta forma se puede obtener un andlisis de precios
multinivel.

La Aplicacion calcula los precios de los trabajos y de cualquier analisis

de apoyo.

Cada componente de andlisis puede tener precios diferentes (por
ejemplo, debido a diferentes proveedores) o diferentes versiones,

resultando en un “banco de analisis” articulado.

La aplicacidn hace el uso de porcentajes y formulas para obtener los
subtotales.

Ademas, calcula la cuota de seguridad y la incidencia de mano de
obra.

Sugiere composiciones alternativas para el mismo trabajo, que

pueden usarse para comparaciones.
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PRESUPUESTO

La entrada de datos en cuadricula a semejanza
de Microsoft Excel, hace la operacién muy
facil gracias a los agregadores vy filtros utiles y

eficaces.

ANALISIS DE LAS
COTIZACIONES DE
LOS
PROVEEDORES

Este mddulo permite al profesional ayudar al cliente
en la eleccién de la mejor cotizacidén, haciendo todas

las comparaciones necesarias automaticamente.
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. . vae
Estructura a varios niveles Tablas comparativas

Por cantidad vy importe,
utilizando las hojas para el
analisis interactiva de datos

Niveles jerarquicos, transversales
y definidos por el usuario

Trabajo / Contrato Impresion eficiente

Lump Sum Se puede personalizar
Por medida y dias de gracias a una gran cantidad
trabajo de plantillas

Instaladores

Configuracién yuso de Gastos de la seguridad

listados de precios por
marca y modelo

Separacién de los costes de
mano de obra sin descuento




CONTABILIDAD DE LOS TRABAIJOS

Le permite gestionar proyectos de acuerdo con las ultimas reglas

, S Gestion del estado de progreso del trabajo con la evaluacion de
del mercado asi como con las nuevas directivas europeas. Todos los

, . . obras por medida, obras en lotes y dias de trabajo, condiciones de
modulos comparten sus datos para que pueda visualizar la

. ., . descuento/aumento de contrato, gastos de seguridad, mano de obra no
situacion del proyecto de forma integrada.

. . . sujeta a descuento, calculos de retenciones de garantias, IVA
El procesamiento eficaz de grandes cantidades de datos y el uso de J g

diversificado en certificados de pago

una DMBS relacional permiten la produccién de cdlculos mas

. . . . Tablas para comparacién con
complejos (tanto para obras publicas como privadas) por varios

. : . presupuesto, evaluaciones adicionales o
operadores que trabajan simultaneamente.

modificadas

Impresos de contabilidad, incluso con
base en modelos predefinidos:
cuaderno de medidas, registro de

contabilidad, JPS, certificado de pago

A p p C ua d erno d e me d I d ds Estructuras con niveles de agrupamiento

Esta aplicacidon, integrada con el mddulo de Que el usuario puede definir libremente

contabilidad de los trabajos, permite evaluar el
progreso de cada trabajo introduciendo las medidas
relativas a cada item del catdlogo de precios.
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CALENDARIO DE TRABAIJO

Este mddulo proporciona un sistema complejo para la
planificacion y programacion de los trabajos tanto para fines
operacionales como para propdsitos de normativa (Italian
Regulation 207/2010).

Sistema de planificacion y aprovisionamiento

integrado

Planificacion de las actividades de

diferentes niveles

Camino critico y progresion temporal

de los datos econdmicos del proyecto

Integracion con MS Project Project

y Oracle Primavera
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Planificacién puede estar condicionada por
las relaciones entre tareas (Inicio-Fin, etc.), a
través de la especificacion directa o también

a través de la edicion del diagrama de Gantt

El cronograma se puede desarrollar con base
en los modulos utilizados para el calculo en
WBS (work breakdown structure) de items

del catalogo de precios o libremente

La duracion de las actividades se puede
obtener a través del tiempo de ejecucion

conseguido en el médulo de analisis
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DOSSIER DE OBRA

Las recientes reglas relativas a los contratos publicos prevén la descripcion de
funciones y trabajos como un documento de contabilidad obligatorio para los
locales de construccion. El mddulo "Dossier de obra" resume en un Unico
documento drdenes de servicio, instrucciones, disposiciones del Gestor de
Proyecto y Supervisor de Trabajo, informes, actas, reclamaciones, interrupciones y
reanudaciones de obras, variaciones de precio, modificaciones o aumentos y en
general, cualquier circunstancia que tenga influencia en la actividad en el lugar de

obra; ademas de la supervisién de la construccién, permite ayudar simplificando /

resolviendo cualquier controversia que pueda surgir entre el Cliente, Direccién de

Empleos y Contratistas.

También esta disponible como App.

APP Dossier de obra

Aqui es posible anotar diariamente la progresion de los trabajos en el local de
obra (orden, forma, actividad), trabajadores contratados y sus cualificaciones,
equipo técnico utilizado y cualquier otra informacién relativa al desarrollo
técnico y econdmico del proyecto.
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GESTION DEL LOCAL DE OBRA
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ANALI§IS DE COSTES, PLANIFICACION DE EMPLEO Y
GESTION DE REQUISITOS

Una vez recibida la adjudicacion debe elaborarse la estimativa operacional no solo para ejecutar el trabajo, sino
también para definir su tiempo de ejecucion, el presupuesto econdmico y financiero del proyecto y preparar la lista de
requisitos necesaria para suministros. Estas funciones son soportadas por los moddulos: analisis de costes,

planificacion de empleo y gestion de requisitos.

Funciones principales
e Organizacion de items con base en los WBS o agregadores a definir libremente

e Comparacioén entre diferentes estimativas
e Valores atribuidos a cada obra, con la posibilidad de obtener precios directamente del area administrativa del

sistema de gestion, con base en listas u operaciones de proveedores o tasas horarias de trabajo y equipos.

STR Vision permite la planificacion de los trabajos independientemente o con base en las lineas de estimativa donde
se puede indicar, en nivel de analisis, cuales son los recursos que son criticos para determinar los tiempos de
ejecucion de los trabajos. Las programaciones de tareas se pueden importar/exportar de/a Oracle Primavera,
Microsoft Project o Microsoft Excel. De esta forma, es posible generar presupuestos de proyectos, escogiendo entre
diferentes situaciones y transferirlos a control de gestidn. Gracias a Business Intelligence, es posible analizar los
requisitos relativos a la categoria de producto, cantidad planeada, horas, valores, cantidades pedidas y enviar

6rdenes de compra directamente al area administrativa del sistema de gestion.
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ORDENES DE COMPRA, PEDIDOS DE COTIZACION, ORDENES Y
CONTRATOS DE CONCURSOS CON PROVEEDORES

STR Vision permite la introduccién de Ordenes de Compra con base
en requisitos separados o resultantes de proyectos individuales.
Después de que se introduzcan (incluso a través de tablet) las érdenes
de compra, se pueden procesar teniendo en cuenta el stock en
consideracion.

Las Ordenes de Compra se pueden generar de varias maneras:

¢ Directamente con base en los requisitos

¢ Siguiendo el procedimiento de seleccion de proveedores: Requests
for Quotation (RfQ) (Solicitudes de Cotizacidén) son presentadas y
posteriormente analizadas.

e Auténomamente para un proyecto, para varios proyectos o para
centros de coste, indicando cantidades, precios, descuentos, plazo de
entrega, y condiciones de entrega y pago.

La orden puede ser total, parcial, por medida o “abierta” y puede
procesarse y cerrarse por los siguientes registros de documentos de
transporte o facturas.

k¥ TeamsSystem

Es posible distinguir entre érdenes comunes y contratos (para
suministro y colocacién, transporte de mercancias y servicios) y
contratos de Proveedores basados en JPS. Este ultimo caso incluye
tanto los contratos de subcontratacion como los contratos de los
proveedores donde el rendimiento se paga con base en el estatuto de
progreso real de los trabajos.

Los items del contrato también pueden derivarse del catalogo de
precios de las especificaciones del proyecto. Estos contratos también
pueden asociarse a una contabilidad pasiva de trabajos o
simplemente registrando los certificados de pago en contabilidad

industrial.

App para Informes en Local de
construccion

Gracias a esta aplicacién de STR Vision CPM, es posible grabar
horas por proyecto directamente a través de su iPad.

Para cada proyecto individual es posible introducir las horas
trabajadas por cada empleado e indicar tipo (ordinario, horas
extra, festivo, noche, intervalos, intervalos de vacaciones,
parada por lluvia, bajas por enfermedad, dias de trabajo y no
trabajo) y WBS.
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INFORMES DT Y FACTURAS JPS PASIVAS

STR Vision ofrece diferentes herramientas para registrar operaciones o documentos

relativos a costes y recursos de proyectos, asi como de otros centros de coste (stock,

equipos, produccién de inertes, agregados y concretos o gastos generales).

La solucion identifica la mejor manera de cargar datos, de acuerdo con el modo

como se han introducido: a partir del local de obra, por el departamento técnico o

por el personal administrativo. En cualquier caso, el sistema asigna los datos por el

local de construccion, WBS y/o centro de coste. Ademas, la posibilidad de introducir

datos a partir del tablet en el local de construccidon o en cualquier lugar, garantiza un

registro rapido y eficiente de los costes del proyecto.

Interfaces especialmente desarrolladas, organizadas segun los principios de la

contabilidad industrial y analitica, permiten:

* Registrar DT (Documentos de Transporte) de entregas y facturas de materias
primas

* Introducir informes diarios de trabajo

* Registrar el uso de vehiculos y equipos en los diferentes locales de construccion

e Contabilizacion de JPSs y correspondientes facturas de proveedores de
rendimiento de terceros

* Introducir gastos extra, registrar facturas de servicios publicos, servicios

profesionales u otros rendimientos.
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STR Vision es sumamente versatil: puede escoger entre la
gestion de costes/ingresos por proyecto individual y de todos
los proyectos y otros centros de coste, integrando también la
contabilidad general. En este Ultimo caso, consigue armonizar
todos los registros, para evitar entradas dobles y garantizar el

equilibrio de cuentas.
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PLANIFICACION Y MONITORIZACION DE PROYECTO

PiCo, Mddulo de Planificacion y Control de STR Vision, activa
funciones avanzadas de estimativa y programacién, andlisis de
progreso técnico por variaciones, nueva estimativa y presupuesto
remanente.

Con base en la estimativa de cada oferta, consigue generar y
procesar una estimativa operativa redefiniendo la WBS, analisis
de costes y planificacién de empleos. Al combinar con la
contabilidad de Empleos y teniendo en cuenta JPS o JIS, puede
obtener cantidades planificadas, producidas, restantes y totales
para cada item.

Ademds, gracias a las técnicas de analisis de Earned Value es posible
identificar los valores y las razones de intervalo.

Los pivots grdficos (tablas dindmicas) ofrecen la posibilidad de
representar brechas de produccion, por coste y/o debido a la
variacidon en la incidencia de materiales y recursos utilizados vy al
coste unitario alterado. Los datos finales, a los que se refiere el
intervalo, derivan de la contabilidad industrial y/o analitica: puede
obtener tablas e informes comparando las cantidades planificadas,
ordenadas, producidas y cantidades finales y valores por WBS, item o

recurso.

Se pueden tomar medidas correctivas adecuadas, aumentando de
esta forma la posibilidad de no exceder el presupuesto.

Gracias a un sistema de simulacidn que soporta las funciones de
nueva estimativa es posible comparar los resultados planificados
"para completar" del proyecto, aplicando tendencias de conclusidn

diferentes (tendencias estables, estimadas y nulas) a los trabajos a

que deben hacerse.
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